Projektikortti

Projektin nimi ja tunnus

Mökkivarausjärjestelmä Village Newbies Oy:lle

Projektin asettajat

- Keijo Kuosmanen
- Mika Vanhanen

Projektipäälliköt

- Milla Tirkkonen
- Mikko Rautava
- Anders Tuomainen
- Tapio Räsänen

Projektin aloituspäivä

01.04.2022

Projektin tavoiteaikataulu

Deadline 13.05.2022

Projektin organisaatio ja vastuualueet

Ohjausryhmä

- Keijo Kuosmanen
- Mika Vanhanen

Projektiryhmä

- Milla Tirkkonen
- Mikko Rautava
- Anders Tuomainen
- Tapio Räsänen

Projektin tausta

Tarjouspyyntö Village Newbies Oy:ltä lomamökkien varausjärjestelmän rakentamiseen

Projektin tavoitteet

- Asiakastietojen hallinnan parantaminen
- Toiminta-alueiden hallinta
- Työnvoiman vapaututtaminen asiakastietojenhallinnasta muihin tehtäviin
- Sesonkien aiheuttaman kiireen virheiden poistaminen

- Varauksenhallinnan seurannan parantaminen
- Parantaa asiakashallintaa eri toimialueiden välillä
- Työajan käytön tehostuminen varausjärjestelmissä
- Järjestelmän helppokäyttöisyys käyttäjän näkökulmasta
- Varausten reaaliaikaisen seurannan ja raportoinnin mahdollistaminen
- Laskutusjärjestelmän toimintavarmuus ja automatisointi sekä paperilasku ja sähköpostilasku laskutusmahdollisuudet

Projektin sisältö ja vaiheistus

- 1. Käydään läpi projektin tavoitteet, tärkeys, osallistujat, aikataulu, seuranta ja raportointitavat
- 2. Sovitaan työtiloista, työvälineistä, palaveriajoista
- 3. Projektipalaverit, katselmukset, toteutumien kirjaaminen ja projektisuunnitelman tarkentaminen projektin edetessä
- 4. Projekti valmis ja ohjelmisto luovutuskunnossa viimeistään 13.05.2022

Riskit

- Projektihenkilöiden kokemattomuus
- Sairastumiset
- Huono henkilökemia projektiryhmän sisällä
- Kommunikaation puute tai virheellisyys ryhmän sisällä
- Huono työmoraali
- Huono tai epätasainen työnjako
- Väärien ohjelmistototeutustapojen valinta

Projektin rajaus

Asiakkaalle toimitetaan vain tietokoneelle asennettava ohjelmisto

Järjestelmän ei tarvitse myöskään välttämättä tukea asiakkaiden itse tekemää mökkien hakua tai varausten tekemistä eikä mökkien omistajien itse suorittamaa mökkiensä hallinnointia.

Sovelluksen ei tarvitse välttämättä tukea monen käyttäjän yhtäaikaista käyttöä.

Projektin hinta

35 000e

Laatija: Projektiryhmä 14 Päivämäärä: 08.04.2022

Hyväksyjä: Päivämäärä: