Viikkoraportti 14 (4.4.2022 - 10.4.2022)

Ryhmä:

R14

Ryhmän jäsenet:

Milla Tirkkonen

Anders Tuomainen

Mikko Rautava

Tapio Räsänen

Päivämäärä: 10.4.2022

1 **Tilanne**

Toinen palaveri pidetty, yleisesti käyty läpi projektin kokonaisuutta, tietokannan lisäystä ohjelmaan testattu erillisessä ohjelmassa, käyttöliittymän desigia ja toiminnallisuutta tehty ja hahmoteltu. Versionhallinta alustettu kaikille ryhmän jäsenille.

Ongelmat

Alkuun pääseminen ja kaiken mitä pitää tehdä hahmottaminen. Käyty yleisesti läpi kokonaisuutta ja vaadittuja toiminnallisuuksia.

3 Tehty työmäärä

Projekti on edennyt kohtalaisesti. Valmiusasteeksi arvioidaan 20%.

Projektiryhmä on käyttänyt projektiin n. 25 tuntia tällä viikolla.

Tekijä	Tehty työmäärä (h)	Mitä tehnyt
Anders	8	Palaveri, käyttöliittymän design ja toiminnallisuus, viikkoraportti
Milla	5	Palaveri, alustava tutkiminen
Tapio	5	Palaveri, alustava tutkiminen
Mikko	5	Palaveri, tietokannan liittämisen testaus

4 Seuraavan viikon tehtävät

Tekijä	Suunniteltu työmäärä (h)	Tehtävä
Anders	5	Kaiken toiminnallisuuden ja sisällön selvitys
Milla	5	Kaiken toiminnallisuuden ja sisällön selvitys
Tapio	5	Kaiken toiminnallisuuden ja sisällön selvitys
Mikko	5	Kaiken toiminnallisuuden ja sisällön selvitys

5 Toimintojen valmiusaste

ID	Toiminnallisuuden kuvaus	Valmiina / %
1	Käyttöliittymä	90
2	Tietokannan lisäys ohjelmaan	50
3	Toiminta-alueet toiminnallisuus ja sisältö	0
4	Palvelut toiminnallisuus ja sisältö	0
5	Varaukset toiminnallisuus ja sisältö	0
6	Asiakkaat toiminnallisuus ja sisältö	0
7	Laskutus toiminnallisuus ja sisältö	0
8	Raportit toiminnallisuus ja sisältö	0
9	Etusivu toiminnallisuus ja sisältö	0