Viikkoraportti 09 (28.02.2022 – 03.03.2022)

Ryhmä: Projektiryhmä 14

Ryhmän jäsenet: Tapio Räsänen

Anders Tuomainen

Milla Tirkkonen

Mikko Rautava

Päivämäärä: 03.03.2022

1 Tilanne

Pidettiin projektin aloituspalaveri, sovittiin suullisesti työhön käytettävät ohjelmistot ja ohjelmointikieli. Päädyttiin käyttämään C#-kieltä, ohjelmankehitysympäristöksi valittiin Visual Studio ja versionhallintaan valittiin käyttöön github. Käyttöliittymän tekoon mietittiin vaihtoehtoja, päädyttiin lopulta käyttämään Windows Formsia.

Itse ohjelmiston rakennetta ja työnjakoa ei vielä päätetty, vaan päädyttiin että näistä sovitaan seuraavan viikkopalaverin yhteydessä, kun koko ryhmä on läsnä paikan päällä.

2 Ongelmat

Arviota työhön käytettävästä tuntimäärästä ei saatu vielä laskettua.

3 Tehty työmäärä

Projekti laitettu käyntiin aloituspalaverin muodossa, Paikalla kolme henkeä ja palaverin kesto oli 2 tuntia.

Tekijä	Tehty työmäärä (h)	Mitä tehnyt
Tapio	1h	Aloituspalaveri
Anders	1h	Aloituspalaveri
Mikko	1h	Aloituspalaveri
Milla	1h	Aloituspalaveri(etänä)

4 Seuraavan viikon tehtävät

Projektiryhmä on käyttänyt projektiin n. 2 tuntia.

Tekijä	Suunniteltu työmäärä (h)	Tehtävä
Tapio	1h	Ohjelmisto- ja versionhallintaympäristön toimintaan saatto, Ohjelmiston rakenteen suunnittelua.
Anders	1h	Ohjelmiston rakenteen ja käyttöliittymän suunnittelua.
Mikko	1h	Ohjelmiston rakenteen ja käyttöliittymän suunnittelua.
Milla	1h	Ohjelmisto- ja versionhallintaympäristön toimintaan saatto, Ohjelmiston rakenteen suunnittelua.

5 Toimintojen valmiusaste

ID	Toiminnallisuuden kuvaus	Valmiina / %
1	Toiminta-alueiden ja mökkien hallinta	0
2	Palveluiden hallinta	0
3	Asiakashallintajärjestelmä	0
4	Laskujen hallinta ja seuranta	0
5	Majoittumisten raportointi	0
6	Ostettujen lisäpalvelujen raportointi	0
7	Laskutusmahdollisuuksien toteutus	0