Viikkoraportti 17 (25.4.2022 - 1.5.2022)

Ryhmä: R14

Ryhmän jäsenet: Milla Tirkkonen

Anders Tuomainen

Mikko Rautava

Tapio Räsänen

Päivämäärä: 1.5.2022

1 Tilanne

Ryhmän kesken suoritettiin työnjako, jossa jokaiselle ryhmänjäsenelle määrättiin tiettyjen toiminnallisuuksien saattaminen valmiiksi asti. Työtahti on lisääntynyt aikaisempiin viikkoihin verrattuna.

2 Ongelmat

Eri toiminnallisuuksien välinen synkronointi tiedonsiirron suhteen vaatii vielä suunnittelua ryhmän kesken. Tietyt toiminnallisuudet vaativat toisen toiminnallisuuden valmistumista ennen loppuun saattamista.

3 Tehty työmäärä

Projekti on edennyt hyvin edellisviikkoihin verrattuna.

Tekijä	Tehty työmäärä (h)	Mitä tehnyt
Milla	6h	Laskutus- välilehden ja toiminnallisuuden tekeminen.
Anders	12h	Asiakkaat- välilehden ja toiminnallisuuksien tekeminen.
Mikko	8h	Toiminta-alueet, Mökit ja palvelut – välilehtien ja toiminnallisuuksien tekeminen.
Tapio	9h	Varaukset- välilehden ja toiminnallisuuksien tekeminen.

4 Seuraavan viikon tehtävät

Seuraavan viikon työt.

Tekijä	Suunniteltu työ- määrä (h)	Tehtävä
Milla	4h	Valitun toiminnallisuuden toteuttaminen.
Anders	4h	Valitun toiminnallisuuden toteuttaminen, Tarvittaessa siirtyy toteuttamaan uutta toiminnallisuutta.
Mikko	4h	Valittujen toiminnallisuuksien toteuttaminen, Tiedon siirtämisen tarvittavan logiikan suunnittelua välilehtien välillä.
Tapio	4h	Valitun toiminnallisuuden toteuttaminen, Tiedon siirtämisen tarvittavan logiikan suunnittelua välilehtien välillä.

5 Toimintojen valmiusaste

ID	Toiminnallisuuden kuvaus	Valmiina / %
1	Käyttöliittymä	90
2	Tietokannan lisäys ohjelmaan	80
3	Toiminta-alueet toiminnallisuus ja sisältö	40
4	Palvelut toiminnallisuus ja sisältö	50
5	Varaukset toiminnallisuus ja sisältö	50
6	Asiakkaat toiminnallisuus ja sisältö	90
7	Laskutus toiminnallisuus ja sisältö	50
8	Raportit toiminnallisuus ja sisältö	10
9	Etusivu toiminnallisuus ja sisältö	10