Viikkoraportti 15 (11.4.2022 - 17.4.2022)

Ryhmä: R14

Ryhmän jäsenet: Milla Tirkkonen

Anders Tuomainen

Mikko Rautava

Tapio Räsänen

Päivämäärä: 17.4.2022

1 Tilanne

Käyttöliittymän jako järkeviin osiin on saatu valmiiksi ja se on käyty läpi ryhmän kanssa. Kolmannessa palaverissa on käyty läpi, mitä seuraavaksi aletaan työstämään.

2 Ongelmat

Projektin jäsenten vähäinen kokemuksen määrä tällaisen projektin tekemisessä. Ryhmässä on pohdittu projektia yhdessä ja käyty läpi, mikä olisi järkevin ratkaisu kuhunkin toimintaan.

3 Tehty työmäärä

Projekti on edennyt edellisviikosta melko hitaasti pääsiäisen takia. Projektin valmiusasteeksi arvioidaan 25%.

Projektiryhmä on käyttänyt projektiin n. 13 tuntia.

Tekijä	Tehty työmäärä (h)	Mitä tehnyt
Anders	3h	Palaveri, suunnittelu
Milla	5h	Palaveri, viikkoraportti, formien muokkaaminen
Tapio	2h	Palaveri,
Mikko	3h	Palaveri, suunnittelu

4 Seuraavan viikon tehtävät

Tekijä	Suunniteltu työ- määrä (h)	Tehtävä
Anders	5h	Tietyn toiminnallisuuden työstäminen
Milla	5h	Tietyn toiminnallisuuden työstäminen
Tapio	5h	Tietyn toiminnallisuuden työstäminen
Mikko	5h	Tietyn toiminnallisuuden työstäminen

5 Toimintojen valmiusaste

ID	Toiminnallisuuden kuvaus	Valmiina / %
1	Käyttöliittymä	90
2	Tietokannan lisäys ohjelmaan	50
3	Toiminta-alueet toiminnallisuus ja sisältö	5
4	Palvelut toiminnallisuus ja sisältö	5
5	Varaukset toiminnallisuus ja sisältö	5
6	Asiakkaat toiminnallisuus ja sisältö	5
7	Laskutus toiminnallisuus ja sisältö	5
8	Raportit toiminnallisuus ja sisältö	5
9	Etusivu toiminnallisuus ja sisältö	5